

MAFBO

MISSION ARCHEOLOGIQUE FRANÇAISE A BORNEO

PROGRAMME DE COOPÉRATION FRANCO-INDONÉSISIEN



Rapport Scientifique 2015

Présenté par F.-X. Ricaut



SITES PREHISTORIQUES DE KUTAI EST

Mission Archéologique Française à Bornéo
(MAFBO)

Étude diachronique de l'utilisation des grottes et abris sous roche de Bornéo et de
l'Histoire du peuplement

2015

Rapport Scientifique
2^e campagne de fouille à Kalimantan Est, Indonésie

Présenté par **François-Xavier Ricaut**

CNRS-Université de Toulouse
UMR 5288-AMIS « Anthropologie moléculaire et imagerie de synthèse »
37 Allées Jules Guesdes,
31073 Toulouse
France

et

Tular Sudarmadi Department of Archaeology, University of Gadjah Mada (Yogyakarta),
Indonésie.

12 octobre 2015

SOMMAIRE

A - INTRODUCTION (F.-X. R.)	6
B - FICHE DESCRIPTIVE (F.-X. R.)	7
C - TRAVAUX EFFECTUES PAR LA MAFBO EN 2015 (F.-X. R.)	8
D - ASPECTS ADMINISTRATIFS ET LOGISTIQUES (F.-X. R.)	10
1. Changement de partenaire institutionnel Indonésien.....	10
2. La zone ciblée	12
3. Les dates et leur choix	13
4. L'équipe MAFBO 2015.....	13
5. Les permis de recherche et autorisations officielles.....	14
6. Les déplacements.....	15
7. Les relations avec les administrations locales	15
8. La logistique de terrain	16
9. Le matériel archéologique	17
10. La MAFBO, financements autres que ceux du MAE en 2015.....	17
E - LA MISSION DE TERRAIN	19
1. Introduction (F.-X. R.).....	19
2. Analyse du matériel archéologique	19
2.1 Lithique (M. G.).....	19
2.2 Céramique (S. B.)	20
2.3 Les datations (M.G. / F.-X. R.).....	22
3. Étude ethnolinguistique	22
3.1 Documentation (A.G. / F.-X. R.)	22
3.2 Populations de Berau-Est Kutai (A. G. / F.-X. R.)	23
3.3 Populations de Berau-Derawan (P.G. / F.-X. R.).....	
4. Étude anthropo-biologique (F.-X. R.)	24
5. Diffusion scientifique et valorisation (F.-X. R. / S. B.).....	26
F - VALORISATION, DIFFUSION	27
1. Introduction (F.-X. R.).....	27
2. Rendus scientifiques (F.-X. R.)	27
2.1 Publications.....	27
2.2 Communications	31
3. Rendus pédagogiques (S. P. –F-X R.)	34
3.1 Le Carnet Hypothèse	34
3.2 Les posters éducatifs	35
3.3 Publications grand public.....	36
3.4 Communications grand public	37
3.5 Autres actions	38
G - CONCLUSIONS, PERSPECTIVES (F.-X. R.)	39

Annexes	40
Annexe 1. Lettre fourni par le directeur du Centre National d'Archéologie (ARKENAS) pour signifier son retrait du programme de coopération Franco-Indonésien lié à la mission MAFBO	41
Annexe 2. Lettre du directeur de la MAFBO (FX Ricaut) pour acter la fin de la coopération avec le Centre National d'Archéologie (ARKENAS)	42
Annexe 3. Lettre de l'ARKENAS (ancien partenaire Indonésien de la MAFBO) autorisant l'accès au matériel archéologique stocké au dépôt de fouille (Service de la Culture et du Tourisme, Sangata).	44
Annexe 4. Tableau de matériel lithique de l'US13 (occupation Pléistocène)	45
Annexe 5. Exemple de photos de pièces lithiques de l'US 13 du site de Liang Abu.....	52
Annexe 6. Liste des articles à obtenir dans les journaux « locaux »	53
Annexe 7. 1er page (sur 14) de l'article sur l'héritage naturel et culturel dans le karst de Mangkalihat.	55
Annexe 8. Documents fourni par la MAFBO au Bureau de la conservation culturelle de la province d'Est Kaliamntan, pour le dossier UNESCO	56
Annexe 9. Légendes des photos fourni par la MAFBO au Bureau de la conservation culturelle de la province d'Est Kaliamntan, pour le dossier UNESCO	60

A – INTRODUCTION

François-Xavier Ricaut (CNRS-UMR5288)

Depuis 2007, le programme de recherches archéologiques conduit dans la partie indonésienne de Bornéo (province de **Kalimantan Est**) financé par le MAEE a eu pour objectif de préciser la genèse géochronologique des modalités du peuplement du Sud Est Asiatique. De 2007 à 2010 le projet fut dirigé par JM Chazine, et s'appuyait essentiellement sur l'étude des pratiques funéraires et l'Art Pariétal. Depuis 2011 le projet est dirigé par FX Ricaut, et vise à étudier les **modalités d'occupation humaine et de peuplement** de cette région riche en art rupestre, et de caractériser les populations d'un point de vue culturel et biologique depuis la charnière Pleistocène-Holocène.

Afin de mener à bien ces objectifs il est apparu nécessaire d'accentuer le dialogue entre disciplines pour répondre aux questions scientifiques posées. Pour cela nous avons choisi depuis 2011 d'élargir les outils et approches utilisés par la mission, et l'approche **pluridisciplinaire** a été renforcée, par un dialogue accru entre archéologie, anthropobiologie et ethnolinguistique pour appréhender le peuplement de cette région de Bornéo.

Les fouilles et prospections se déroulent dans la province de Kalimantan Est (Indonésie), districts de Kutai-Est et Berau-Sud, et spécifiquement dans la vallée de la Lesan et de la Marang où se situent les lers massifs karstiques en venant de la côte au sud-est. Les divers terrains couvrent néanmoins une zone plus large, afin d'appréhender les dynamiques de peuplement et d'échanges entre le littoral et les espaces forestiers plus intérieurs.

Les objectifs de la mission 2015 ont été contrariés, car la Mission Archéologique Française à Bornéo (MAFBO) a dû changer de partenaire institutionnel et scientifique Indonésien à quelques mois de la mission de terrain. Le partenaire historique, le Centre National d'Archéologie ARKENAS (Jakarta, Indonésie) a été remplacé par le Département d'Archéologie de l'université Gadjah Mada (Yogyakarta, Indonésie) (*cf* D-1.changement de partenaire institutionnel Indonésien). Il nous a par conséquent été impossible de réouvrir le site de Liang Jon (vallée de la Marang) pour préciser le cadre chronostratigraphique et atteindre pleinement les niveaux à la charnière Pléistocène –Holocène. Ceci est reportée à l'année 2016, et seule des prospections réalisées par notre nouveau partenaire ont pu avoir lieu en septembre/octobre 2015.

Si la réouverture du site de Liang Jon n'a pu avoir lieu, **la mission de terrain s'est adaptée avec succès** à cette imprévu, et a optimisé toutes les opportunités de faire avancer les problématiques scientifiques, de formation et valorisation liées au programme de coopération Franco-Indonésien. A ce titre la mission 2015 a été un succès (*cf* F-Valorisation, Diffusion).

Elle s'est déroulé à trois périodes différents (*cf* D-2 Les dates et leur choix), juin, août et octobre 2015 et a consisté en (1) des prospections archéologiques et ethnologiques (2) une analyse de matériel archéologique au musée de Sangata et (3) des réunions administratives pour la valorisation et diffusion des résultats de la mission.

Au final, ces **changements de programme ont été positifs** car il nous ont permis (1) de trouver un nouveau partenaire Indonésien avec qui les perspectives de développement du projet sont plus importantes de par son statut de partenaire universitaire (meilleur soutien scientifique, participation d'étudiants) (2) de renforcer nos liens avec les administrations de l'Est Kalimantan (notamment le BCBP en charge du dossier UNESCO) et (3) d'avoir une diffusion des résultats la plus importante en comparaison des années précédentes (*cf*. F Valorisation, Diffusion 2015).